

Madárhegy – közműkiváltás - szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/103
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.05.28.
Iktatószám:	9381/2020
CPV Kód:	45231300-8
Ajánlatkérő:	Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:	Budapest XI. kerület, Madárhegy
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_34382714](#)

Postai cím: [Hamzsabégi Út 60.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1113](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Lőrincz István Gergely](#)

Telefon: [+36 13727643](#)

E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu

Fax: [+36 14669972](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <https://ujbudaprizma.hu/>

A felhasználói oldal címe (URL): <https://ujbudaprizma.hu/>

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Madárhegy – közműkiváltás

Hivatkozási szám: EKR001375682019

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45231300-8

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

Madárhegy – közműkiváltás

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45231000-5

45231100-6

45231220-3

45231221-0

45231600-1

45232000-2

45232100-3

45232300-5

45232450-1

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Madárhegy

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Telekom kiváltások

Földmunkák 149m³. Elektromos szekrények építése 4db. Csőfektetés 500m. Kábelek behúzása alépítménybe 320m. Oszlop állítása 16db. Bontási munkák elvégzése. Vizsgálatok, minősítések.

Ivóvíz kiváltások

Földmunkák (kutatóárok, nyomvonal ásás): földkiemelések 765m³, homokágyazat készítése tömörítéssel 180m³, földvisszatöltés, kiszoroló törmelék elszállítása. Vezetéképítés 593m. Tolózár beépítés 8db. Tűzcsap 2db. Különböző idomok beépítése 59db. Szekrény építése 20db. Vizsgálatok, minősítések.

UPC és Invitech hálózat

Invitech: Nyomvonal kibontása 12m³. Csővédelem építése 12fm. Visszatöltés, tereprendezés, üzemeltetői szakfelügyelet.

UPC: Nyomvonal kibontása 16m³. Csővédelem építése 48fm. Visszatöltés, tereprendezés,

üzemeltetői szakfelügyelet.

ELMŰ hálózat kiváltások

10kV hálózat védelembe helyezése 6 helyszínen 50m hosszban. Kiváltás: kábelfektetés 40m.

Bontások, földmunka, védőcső elhelyezése. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések.

1kv hálózat védelembe helyezése 27 helyszínen 260m hosszban. Kiváltás: kábelfektetés 55m.

Bontások, földmunka, védőcső elhelyezése. Csatlakozószekrények áthelyezése, kábelek megnyújtásával 3db. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések. Szabadvezeték hálózat kiváltása: vezetékáthelyezés 135m, oszlop áthelyezés 2db. Szekrény és telepítés 1db.

Gázvezeték kiváltás

Földmunkák 25m³. Vezeték fektetés 18fm, kapcsolódó idomok beszerelése. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések.

Csapadékcsatorna

Bontások 113m³. Földmunka 143m³. CKT réteg építése 40m³. Élvtágás 286m. Aszfalt terítés 30m³. Csatorna fektetés 300m. Tisztító akna építése 26db. Egy. betonlappal burkolt árok készítése 67m. Alakító földmunka 700m².

Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdet: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

23219 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Madárhegy – közműkiváltás

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/11/28 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374

Postai cím: Vasas Utca 65-67.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1215

Ország: Magyarország

E-mail: iroda@vianova.hu

Telefon: +36 14204473

Internetcím(ek): (URL) <http://www.vianova.hu>

Fax: +36 12764113

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 204161406

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45231300-8	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45231000-5	
További tárgyak:	45231100-6	
	45231220-3	
	45231221-0	
	45231600-1	
	45232000-2	
	45232100-3	
	45232300-5	
	45232450-1	
	45232451-8	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület, Madárhegy

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Telekom kiváltások

Földmunkák 149m³. Elektromos szekrények építése 4db. Csőfektetés 500m. Kábelek behúzása alépítménybe 320m. Oszlop állítása 16db. Bontási munkák elvégzése. Vizsgálatok, minősítések.
Ivóvíz kiváltások

Földmunkák (kutatóárok, nyomvonal ásás): földkiemelések 765m³, homokágyazat készítése tömörítéssel 180m³, földvisszatöltés, kiszoroló törmelék elszállítása. Vezetéképítés 593m. Tolózár beépítés 8db. Tűzcsap 2db. Különböző idomok beépítése 59db. Szekrény építése 20db. Vizsgálatok, minősítések.

UPC és Invitech hálózat

Invitech: Nyomvonal kibontása 12m³. Csővédelem építése 12fm. Visszatöltés, tereprendezés, üzemeltetői szakfelügyelet.

UPC: Nyomvonal kibontása 16m³. Csővédelem építése 48fm. Visszatöltés, tereprendezés, üzemeltetői szakfelügyelet.

ELMŰ hálózat kiváltások

10kV hálózat védelembe helyezése 6 helyszínen 50m hosszban. Kiváltás: kábelfektetés 40m. Bontások, földmunka, védőcső elhelyezése. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések.

1kv hálózat védelembe helyezése 27 helyszínen 260m hosszban. Kiváltás: kábelfektetés 55m. Bontások, földmunka, védőcső elhelyezése. Csatlakozószekrények áthelyezése, kábelek megnyújtásával 3db. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések. Szabadvezeték hálózat kiváltása: vezetékáthelyezés 135m, oszlop áthelyezés 2db. Szekrény és telepítés 1db.

Gázvezeték kiváltás

Földmunkák 25m³. Vezeték fektetés 18fm, kapcsolódó idomok beszerelése. Szakfelügyelet, vizsgálatok, minősítések.

Csapadékcsatorna

Bontások 113m³. Földmunka 143m³. CKT réteg építése 40m³. Élvégás 286m. Aszfalt terítés 30m³. Csatorna fektetés 300m. Tisztító akna építése 26db. Egy. betonlappal burkolt árok készítése 67m. Alakító földmunka 700m².

Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2019/12/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 290776699

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépitő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374

Postai cím: Vasas Utca 65-67.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1215

Ország: Magyarország

E-mail: iroda@vianova.hu

Telefon: +36 14204473

Internetcím(ek): (URL) <http://www.vianova.hu>

Fax: +36 12764113

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/05/22 (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

"5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2020. június 30. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles maradéktalanul teljesíteni."

"7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat, valamint a szükséges pótmunkák tartalmának megfelelően a vállalkozói díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:

nettó 290.776.699, - Ft (azaz

Kettőszázkilencvenmillió-hétszázhetvenhatezer-hatszázkilencvenkilenc forint) + ÁFA, amely bruttó 369.286.408, - Ft (azaz

Háromszázhatvankilencmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-négyszáznyolc forint)

(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)"

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződésben rögzített feladatok teljesítése során olyan előre nem látható, műszakilag szükséges és jellege, valamint helyzete miatt a Szerződésben rögzített

feladatokról nem elválasztható pótmunkák merültek fel, melyek teljesítése nélkülözhetetlen a Szerződés alapján létrehozandó eredmény rendeltetésszerű használatához, üzemeltethetőségéhez valamint a forgalomba helyezési eljárás megvalósításához. A pótmunkák azért nem voltak előre láthatóak, mert a közműszolgáltatók által biztosított tervek eltérnek a valós állapottól és ezen körülményre csak a kivitelezés során derült fény. A felmerült pótmunkákra tekintettel a Szerződésben rögzített Vállalkozó díj módosítása, valamint a felmerült pótmunkák időigényére tekintettel a Szerződésben rögzített teljesítési határidő módosítása szükséges.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **204161406** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **290776699** Pénznem: **HUF**

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/05/25 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben