

**ÚJBUDA PRIZMA SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2021. évi módosított közbeszerzési terve**

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|---|----------------------|--|--|--|---|
| | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árubeszerzés | - | - | - | - | - |
| Öntött aszfalt újrahasonosító és szállító gép | nemzeti | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás | 2020. I. negyedév | 2021. I. negyedév | nem |
| Kommunális alapgép | nemzeti | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás | 2020. II. negyedév | 2021. II-III. negyedév | nem |
| II. Építési beruházás | - | - | - | - | - |
| Kátyúzás 2021. | nemzeti | Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás | 2020. I. negyedév | 2020. I-IV. negyedév | nem |
| III. Szolgáltatás-megrendelés | - | - | - | - | - |
| IV. Építési koncesszió | - | - | - | - | - |
| V. Szolgáltatási koncesszió | - | - | - | - | - |


 ÚJBUDA PRIZMA
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 112. Bp. ... út 60.

dr. Juhos Katalin
 ügyvezető

